HERBST APRIL
2021 2024
« Bedarf erkannt + Dauerhafte
« Provisorische Genehmigung
3. Gruppe - 3. Gruppe
+ Zusétzlicher
Betreuungsbedarf

DIE WICHTIGSTEN

HARDFACTS

.
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FRUHJAHR
2024

Planung
Raumkonzept
Barrierefreiheit

Kostenplanung

2024 /
ANFANG 2025

Fléchen frei
nach Umzug TMK

Erweiterung
geplant

Lift & Garten
Barrierefreiheit

NEUBAU
126,49 m?

A

22. APRIL
2025
+ Bauverhandlung .
erfolgreich
« Ausschreibungen .
starten
D UMBAU
* 242,48 m?

°© ¢

MAI / JUNI
2025

Férderungen

zugesagt

Bedarfszuweisungs-

mittel

Kostenrahmen

fixiert

|
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SOMMER / WINTER FRUHJAHR 18. MAI 28. JUNI
HERBST 2025 2025 / 2026 2026 2026 2026
+ Baubeginn « Innenausbau + Abschlussarbeiten  + Start der B g + Erdffnungsfei
+ Rohbau « Installationen + Beldge / Béden in den neuen + Gemeinsam
Raumlichkeiten 7
+ Zwischenwénde « Barrierefreiheit + Malerarbeiten feiern
+ Installationen (Lift) + AuBenanlagen
(Sanitér & Elektro) + AuBenanlagen
+ Anpassungsarbeiten
am Bestand

VORAUSSICHTLICHE 5 A
BARRIEREFREIHEIT GESAMTKOSTEN W f“,
Einbau Lift 2 EUR 1,16 Mio. | wnsere Kinder @

NETTO




